TEST DES LOGICIELS

\

Management des tests logiciel

Piloter les projets de tests

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Cette formation porte sur le pilotage des activités de tests. Vous
apprendrez a sélectionner les tests a réaliser, estimer I'effort
nécessaire et planifier la réalisation. Vous serez capable de suivre

les activités de tests et de mettre en place le reporting adéquat.

PROGRAMME

Jour 1 : Processus de tests
e Modeles de processus de test
e Documentation des tests

e Equipe de test

Jour 2 : Gestion des tests
e Tests basés sur les risques
e Estimation des tests

e Planification des tests

Jour 3 : Suivi des tests

e Suivi des activités de tests
e Gestion des incidents

e Amélioration des tests



PROGRAMME DETAILLE

Jour 1 : Processus de tests

Modeles de processus de test

® Processus de test fondamental

® |es activités de test

Documentation des tests

e Politique de test
e Stratégie de tests
e Plan de test

e Bilan de test

Equipe de test

e Compétences
e Dynamique de I'équipe

e Communication

Jour 2 : Gestion des tests

Tests basés sur les risques
e Gestion des risques
e Risques dans le cycle de vie

e Stratégie pilotée par les risques

Estimation des tests
e Techniques d’estimation des tests
e Estimation basée sur les métriques
e Analyse des points de tests (TPA)

e Facteurs d’influences
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Jour 3 : Suivi des tests

Suivi des activités de tests

e Meétriques de suivi des tests
e Métrique de contrdle des tests

® Reporting des activités

Gestion des incidents

e Processus de gestion des incidents

e Meétriques et suivi des incidents

Amélioration des tests
e Normes applicables aux tests
e Processus d’amélioration TMMi
® Processus d’amélioration TMAP et TPI

e Les autres modeles d’amélioration
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